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Если известен алгоритм построения оперативного календарного 
плана производства на основе сетевой модели G =  ( / ,  Г), директивного 
плана выпуска товарных изделий Д (t) и данных по незавершенному 
производству (Ab Oi) *, то при использовании рекуррентных соотношений 
находятся условные планы запуска Pi (t), которые служат основой для 
формирования планов запуска P f  (t) и выпуска P f  (t) для конкретного 
цеха у1і по всему множеству изготавливаемых этим цехом продуктов.
Поскольку Pi (/), а следовательно, и P f  (/), P f  (t) являются функ­
цией нескольких переменных (Ab mb Ob Д(/), Tf), то при расчете возмож­
ны ситуации, когда при / <  T 0, где T 0 — начало планового периода 
Pi (t) >  О для некоторых i 6 J 1 соответственно и для некоторых цехов
P f  (t) > 0, P f  ( /)> 0.
В результате некоторые подразделения предприятия получают информацию 
о том, что для выполнения директивного плана нужно было в момент вре­
мени / <  T о (т. е. в прошлом) запустить в производство или выпустить не­
которые виды продуктов і. Бесспорно, что это ценная информация, указываю­
щая руководителям подразделений наиболее напряженные участки работы. 
На ее основе в подразделении принимают все меры для скорейшего выполне­
ния «ранних» заказов. Однако появление «ранних» заказов и выполнение 
их в настоящее, а не в прошлое время, приводит к тому, что план в подраз­
делении выполняется не в строгом соответствии со сроками, рассчитанными 
на ЭВМ. Таким образом, из-за «ранних» заказов получаемый из ЭВМ план 
запуска — выпуска не может быть строго рабочим документом, а требу­
ет корректировки. При корректировке необходимо уменьшить некоторые 
величины Ti с тем, чтобы при t <  T 0 всегда выполнялись соотношения:
Pi (t) = о, P t  (о =  о, =  о.
Причем эта корректировка должна быть оптимальной в том смысле, что сум­
марное время, на которое произведено сокращение длительностей производ­
ственных циклов во всех подразделениях предприятия, было минимальным. 
Такая корректировка плана гарантирует минимальное увеличение напря­
женности трудового процесса в целом на предприятии при условии, если 
она проведена при формировании планов для каждого вида товарной продук­
ции.
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Нетрудно показать, что задачу оптимальной корректировки плана мож­
но свести к задаче линейного программирования с целевой функцией
п .
F = I  I n f - 0 7 ’f ,
i  q I k —  I
где
ôTi — величина времени, на которую сокращается длительность 
производственного цикла изготовления продукта і в подразде­
лении yj.
Tlj — коэффициент предпочтительности (приоритет) сокращения T j ;
Hi — количество подразделений в технологическом маршруте из­
готовления продукта і.
Однако большое количество ограничений и значительная величина \J\ де­
лают невозможным реализацию решения задачи оптимальной корректиров­
ки в терминах линейного программирования. Поэтому нам представляется 
целесообразной разработка эвристического алгоритма, упрощающего вы­
числительную процедуру корректировки и приводящего к практически 
удовлетворительному решению, близкому к оптимальному. Ниже дается 
более точная формулировка задачи корректировки и описывается эвристи­
ческий алгоритм ее решения.
kВведем в сетевую модель [1] новый параметр Ti , имеющий смысл 
минимально возможной длительности производственного цикла изготовле­
ния продукта і в подразделении yj.  Иногда, с целью уменьшения объема ис­
ходных данных целесообразно пользоваться параметром
8Tj* = T j - T j *  ,
имеющим смысл максимально возможной величины сокращения Tj.
Нетрудно показать, что для отдельной дуги (/, /), согласно алгоритму 
формирования условных планов запуска [1], время опережения запуска 
первой партии продукта і в Pi (Z) относительно первой партии продукта / 
в Pj (Z) составит
і=  1
где E — целая часть отношения;
т — время, на которое увеличивается Tj за счет того, что m7 
(при условии, что в единицу времени может запускаться в про­
изводство не более одной партии продукта).
Если учесть все дуги, выходящие из Z, то Ti характеризует увеличение Tj 
из-за выполнения для некоторых моментов времени Z0 следующего нера­
венства:
ГПі< I  P j  (to) ■ Ru ■
Ie Ti
Точные значения Ti можно сформировать только одновременно с расчетом 
условных планов запуска.
Отметим, что Tj может принимать отрицательные значения, что следу­
ет интерпретировать как запаздывание запуска первой партии в плане 
P i (Z) относительно запуска первой партии в Pj (Z) из-за значительной ве­
личины Ai.
Введем следующие обозначения:
7 0 — начало планируемого периода (момент проведения расчетов); 
T 1 — конец планируемого периода;
T 2 — минимальное время, при котором функция директивного плана
f ,  ( T 2) >  0 .
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Тогда длина планового периода определится:
Tn = T 1 -  T 0.
Назовем директивным сроком величину
tg — T 2 T 0
Вычислим для каждого і £ J значение опережения запуска первой партии 
в Pi (Z) относительно T 2. Для этого воспользуемся следующим рекуррент- 
ным соотношением.
T 0i = max [T0f +  Тс.\ ,
/еН
позволяющим наити интересующие нас величины за один просмотр упоря­
доченной по слоям топологии сетевой модели. Очевидно, что «ранние» зака­
зы появятся только у тех і 6 J , для которых
T0 > t g [* ]
Если в процессе вычисления T0 запоминать номера / Ç Гг , имеющие 
max Tf , то нетрудно построить путь из последовательностей і £ Lkp, форми­
рующих значение T0 , для которого выполняется неравенство [*].  Назовем 
этот путь критическим.
Работа предлагаемого алгоритма сводится к следующему:
1. Выполнить
п .i
T  • =  V  T k1 » • ~ —I 1 і •
k=\
2. Вычислить Ti , для каждого i Ç J.
3. Для каждой вершины вычислить T0 .
4. Определить
T 0m a x  —  т а х  [ Т ° ]  /= T T iT i  
и запомнить у Ç J, для которой Ty =  Tmax.
5. Проверить Tmax> tg. Да. Перейти к 6. Нет. Перейти к 9.
6. Построить критический путь Lkp (у,  ß ) .  где ß б J 
и r ß =  0 .
7. Для і б  Lkp в ы ч и с л и т ь
п .
(TSm - V - S T -  
6 т,   -1I .1 п .
V  V  J k
8. Для i Ç Lkp в ы п о л н и т ь
7 +  = T ci - W i 




St i = у  T f - D f .
/ г =  1





T ki : = T f — 8 Tf  .
11. Выполнить
182
12. Алгоритм корректировки окончен. Перейти к расчету оперативно­
календарного плана.
Описанный алгоритм апробирован на ЭВМ «Урал-11Б» и дал практи­
чески удовлетворительные результаты. Время оптимизации оперативного 
календарного плана для сетевой модели, содержащей 1000 вершин, состав­
ляет 2—3 минуты.
